

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	R. MANUEL RIBEIRO	R. ANTÔNIO XISTO	TV. IPÊ	R. AMÉRICA RIBEIRO - TRECHO 01	R. AMÉRICA RIBEIRO - TRECHO 02	R. AGENOR FIRMINO DE BARROS	R. MANOEL TELHEIRO	R. JOSE MARTINS COELHO	R. DO CAMPO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	R. ELPIDEO RODRIGUES LEITE PRAÇA	CLOVIS ANTONIO DE R. MARIA EULÁLIA	R. CARLITO GONÇALVES DE OLIVEIRA PRAÇA PADRE JOSE LANZILOTE AV. PREFEITO JOSÉ GARCIA DE ANDRADE	AV. DR. FABINHO	R. ANTONIO GARCIA DE ANDRADE	R. PASTOR BENEVENUTO	R. JOSÉ DA COSTA LOMAR	R. DILTON JOSÉ SILVEIRA						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																											
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA										1		3														
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										1	2	3														
4	SERVIÇOS INICIAIS										1							2									
5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO / FECHAN	3																2				3					
6	EXECUÇÃO DE BASE P/ PAVIMENTAÇÃO A				1									1											1		
7	PAVIMENTAÇÃO / RECAPEAMENTO ASFÁL	3	2	2	1	1	3	3	3	3				1	2	2	2	2		3	3		2	1			
8	GUIA MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL				2					3				2										2			