



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça da Matriz, 69 – TEL (0xx33)3324-6162 – CEP 35324-000  
Administração 2021 a 2024

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS			VALOR TOTAL DA OBRA (R\$) 200.055,68				DATA: 12/08/2022	
OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE MORROS DO CORR. BURACÃO			LOCAL: ESTRADA VICINAL DO CÔRREGO BURACÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS - MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,93%	100,00%			
			Financeiro	3.858,08	3.858,08			
2		EXECUÇÃO DE BASE	Físico %	7,90%	100,00%			
			Financeiro	15.801,05	15.801,05			
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	70,58%	100,00%			
			Financeiro	141.191,20	141.191,20			
4		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	19,60%	100,00%			
			Financeiro	39.205,35	39.205,35			
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 200.055,68	R\$ 200.055,68			

\_\_\_\_\_  
VALMIR VIEIRA MENDES - Engenheiro Civil CREA/MG 208929/D

Observações: